

ESTRATEGAS EN NEGOCIOS DIGITALES NEDI
ENCINO
46
76750 TEQUISQUIAPAN,
México

MINUTA DEL PROYECTO

Reporte de Seguimiento y Acuerdos

PROYECTO: Odoo -Stroman México	MOTIVO DE SESIÓN: Minuta del día Martes 30 de Dic
RESPONSABLE: Angelita Rodriguez Rivera	FECHA DE EMISIÓN: 30/12/2025

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo principal de la sesión documentada es revisar los avances en la configuración de Odoo, resolver dudas sobre los procesos de cotización y compras, y establecer un plan estratégico para la migración de datos y operación desde Zoho

2. ASISTENTES (SEGUIDORES)

NOMBRE / SEGUIDOR	DEPARTAMENTO / COMPAÑÍA	EMAIL
Angelita Rodriguez Rivera	-	angelita.rodriguez@nedi.mx
Julio Pavón Barrón	-	julio@nedi.mx
Ricardo Martínez	-	ricardo.martinez@nedi.mx
GRUPO CONSTRUCTOR ELECTRICO DAVA	-	gabriela.rodriguez@stromanmexico.com

3. PROCESOS Y DETALLES

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO
Carga de unidades y precios en ambiente de QA	-	Ronny debe replicar la información de productos, unidades y precios en el ambiente de pruebas, ya que la falta de estos datos dificulta que el equipo pueda realizar simulaciones reales sin afectar la base de datos de producción.	00:00

ESTRATEGAS EN NEGOCIOS DIGITALES NEDI
ENCINO
46
76750 TEQUISQUIAPAN,
México

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN	TIEMPO
Habilitar el alta de productos desde la línea de registro	-	Actualmente, el sistema no permite crear un producto nuevo directamente desde la línea de una orden de compra o cotización si este no existe en el catálogo. Se validará con el equipo funcional si se puede activar la opción "Crear y editar" en esos campos.	00:00
Resolver problema de impresión de órdenes de compra	-	Se detectó que, al intentar imprimir o descargar el PDF de las órdenes de compra, el sistema se queda "cargando" y regresa a la pantalla normal sin generar el archivo. Se debe investigar si es un error de configuración de Odoo o un bloqueo técnico (como ventanas emergentes o antivirus).	00:00

Firma Responsable

Firma Cliente